

Beboerne i Næsbjerg

Den 5. oktober 2016

DIN Kontakt:

Flemming van Ralen

Dir. tlf.: 7474 7218

Mail: fvr@dinforsyning.dk

Sagsnr.: S2015-02441

Dok. nr.: D2016-52634

Information om status og ændringer af kloakseparering i Næsbjerg

DIN Forsyning begyndte i foråret 2015 med 1. etape af separatkloakeringen i Næsbjerg. Projektet var oprindeligt opdelt i fire etaper, der skulle være udført i tidsperioden 2015-2018. I forbindelse med kloakreoveringen ændres kloakken fra fælles- til separatkloak, så spildevand og regnvand får hver sin ledning. Spildevandet skal samles ved Krovej 13 og herfra pumpes til Varde Renseanlæg. Regnvandet udledes direkte til vandløb. Det har i 2016 givet os tekniske udfordringer, at få regn- og spildevandet fra Troesmosevej og Byparken til at løbe selv til Krovej 13 – uden at pumpe. Det har vi fået løst nu.

Vi har ligeledes udfordringer med, at Møllebakken og Møllekrogen er et stort blindvej-system, kun med adgang fra Agervigvej. Derfor skal der etableres midlertidige veje og tages forholdsregler vedrørende brand og redning. Det har vi fået styr på, men det har taget længere tid end forventet. Det har medført store tidsmæssige forsinkelser og ændringer af etape-opdelingen – og der er kommet en 5. etape – se bagsiden.

Ændring af den overordnede tidsplan for Næsbjerg

Vi planlægger, at anlægsarbejdet på 2. etape skal starte i foråret 2017. Vi forventer, at 5. etape, som er den sidste, afsluttes ved udgangen af 2020. Når tiden nærmer sig opstarten af hver etape, offentliggør vi en mere detaljeret tidsplan for etappen på vores hjemmeside www.dinforsyning.dk.

Separering på egen grund

Når DIN Forsyning er færdig med at separere hovedkloakken, modtager du et påbud fra Varde Kommune om at separere regn- og spildevand på din egen grund. Fristen for at efterkomme påbuddet vil være to år. Under separeringen vil der opstå trafikale gener. Det vil altid være muligt at gå til din ejendom, men i en periode vil det ikke være muligt at køre i bil til ejendommen.

Informationsmøder

Vi holder et informationsmøde inden opstarten af hver etape. Det næste møde bliver i marts/april 2017, hvor projektet bliver fremlagt, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Du vil få nærmere information senere.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende projektet kan rettes til mig - Flemming van Ralen, 74 74 72 18.

Med venlig hilsen

Flemming van Ralen
Anlægsingeniør

